

BACKLOG

SPRINT 1

▼ Sprint 1 5 jun – 16 jun (8 incidencias)			0	0	12	Iniciar sprint
✓ VID-1	Definir objetivos del proyecto	FINALIZADA ▼	2	JP		
✓ VID-2	Definir alcance del proyecto y del producto	FINALIZADA ▼	1	JP		
✓ VID-3	Definir presupuesto	FINALIZADA ▼	2	JP		
✓ VID-4	Crear la encuesta para investigación de mercado	FINALIZADA ▼	1	JP		
✓ VID-5	Aplicar la encuesta a adultos mayores	FINALIZADA ▼	2	JP		
✓ VID-6	Graficar resultados de la encuesta	FINALIZADA ▼	1	JP		
✓ VID-7	Realizar levantamiento de requisitos	FINALIZADA ▼	2	JP		
✓ VID-8	Elaborar historias de usuario	FINALIZADA ▼	1	JP		

SPRINT 2

▼ Sprint 2 19 jun – 30 jun (11 incidencias)		0 0 11	Iniciar sprint	...
✓	VID-9 Definición de módulos	FINALIZADA ▼	0,5	
✓	VID-10 Definir los resultados esperados	FINALIZADA ▼	0,5	
✓	VID-11 Creación de backlog	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-12 Diseño de mockups	FINALIZADA ▼	2	
✓	VID-13 Crear diagrama de clases	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-14 Crear diagrama de maquina de estados	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-15 Crear diagrama motivacional	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-16 Crear diagrama interactivo	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-17 Crear diagrama de casos de uso	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-18 Crear diagrama de secuencias	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-19 Crear diagrama entidad relación	FINALIZADA ▼	1	

SPRINT 3

▼

Sprint 3

3 jul – 14 jul

(6 incidencias)

0

0

8

Iniciar sprint

...

✓

VID-20

Crear diagrama de capas

FINALIZADA

▼

1



✓

VID-21

Crear diagrama de flujos de datos

FINALIZADA

▼

1



✓

VID-22

Crear diagrama de componentes

FINALIZADA

▼

1



✓

VID-23

Crear diagrama de despliegue

FINALIZADA

▼

1



✓

VID-24

Definir matriz de riesgos

FINALIZADA

▼

2



✓

VID-25

Definición de modelos de evaluación de procesos

FINALIZADA

▼

2



SPRINT 4

▼ Sprint 4

17 jul – 28 jul (3 incidencias)

0

0

8

Iniciar sprint

...


✓

VID-26 Creación la estructura frontend

FINALIZADA

▼

3




✓

VID-27 Creación la estructura backend

FINALIZADA

▼

3




✓

VID-28 Creación de bases de datos





FINALIZADA

▼





2



SPRINT 5

▼ Sprint 5 31 jul – 11 ago (4 incidencias)		0 0 10	Iniciar sprint	...
✓	VID-29 Desarrollo de modulo: NOTICIAS	FINALIZADA ▼	2	
✓	VID-30 Desarrollo de modulo: SERVICIOS	FINALIZADA ▼	2	
✓	VID-31 Desarrollo de modulo: ACTIVIDADES	FINALIZADA ▼	3	
✓	VID-32 Desarrollo de modulo: SALUD	FINALIZADA ▼	3	

SPRINT 6

▼ Sprint 6 14 ago – 25 ago (4 incidencias)		0 0 7	Iniciar sprint	...
✓	VID-33 Desarrollo de modulo: LOGIN	FINALIZADA ▼	3	
✓	VID-34 Desarrollo de modulo: ENCUESTA	FINALIZADA ▼	1	
✓	VID-35 Desarrollo de modulo: ESTADISTICAS	FINALIZADA ▼	2	
✓	VID-36 Realizar pruebas de modulo: NOTICIAS	FINALIZADA ▼	1	

SPRINT 7

Sprint 7

28 ago – 8 sep

(5 incidencias)

0

0

5

Iniciar sprint

VID-37

Realizar pruebas de modulo: ACTIVIDADES

FINALIZADA

1

VID-38

Realizar pruebas de modulo: SERVICIOS

FINALIZADA

1

VID-39

Realizar pruebas de modulo: SALUD

FINALIZADA

1

VID-40

Realizar pruebas de modulo: LOGIN

FINALIZADA

1

VID-41

Realizar pruebas de modulo: ENCUESTA - ESTADISTICAS

FINALIZADA

1

FINALIZACIÓN

▼ Finalización 11 sep – 22 sep (2 incidencias)

0

0

4

Iniciar sprint

...

✓ VID-42 Preparación y presentación de la aplicación

FINALIZADA ▼

3



✓ VID-43 Entrega del producto final

FINALIZADA ▼

1

